МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21

ПРИКАЗ

12.03.2026 **24/5 –Д**

С. Краснополье

О реализации проекта по тиражированию лучшей практики

На основании приказа Министерства образования и науки Свердловской области от 09.12.2025 № 02-01-81/12873 «Об участии в реализации федерального проекта «Производительность труда» в 2026 году»

П р и к а з ы в а ю:

1. Приступить к реализации тиражирования лучшей практики проекта «Оптимизация штатного расписания образовательной организации», способствующих повышению эффективности своей деятельности в МБОУ СОШ № 21 (далее – Проект) с 12 марта 2026 года по 11 ноября 2026 года.
2. Назначить руководителем Проекта: Куликову О.В, директора МБОУ СОШ № 21
3. Создать рабочую группу по реализации Проекта в следующем составе:

– Зудова Ю.С. – заместитель по УВР,
-Люцер Ю.С. – заместитель по ВР,
-Калягина С.В. – главный бухгалтер,
-Подгрушина А.Г. – заведующий хозяйственной частью.

4. Руководителю Проекта Куликовой О.В.:

– обеспечить координацию и контроль проведения мероприятий по тиражированию лучшей практики Проекта;
– обеспечить исполнения мероприятий в установленные сроки по тиражированию лучшей практики Проекта;
– обеспечить отчет о ходе реализации и внедрения процесса по тиражированию лучшей практики Проекта;

5. Рабочей группе

-провести анализ текущего состояния штатного расписания на предмет соответствия потребностям МБОУ СОШ № 21;
-вынести предложения по улучшению штатного расписания МБОУ СОШ № 21;
-разработать новую структуру штатного расписания.

6. Утвердить дорожную карту по реализации проекта. (Приложение 1)

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: О.В.Куликова

С приказом ознакомлены: Зудова Ю.С. Калягина С.В. Люцер Ю.С. Подгрушина А.Г.

Приложение 1 к приказу

№ 24/5 от 12.03.2026

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению лучшей практики «Оптимизация штатного расписания образовательной организации» в МБОУ СОШ № 21

в 2026/2027 учебном году

Мероприятие	Срок	Ответственные
Регистрация на сайте ФЦК https ://производительность.рф/	марть, 2026 г.	КуликоваО.В., директор
Назначение ответственных за реализацию проекта	март, 2026 г.	КуликоваО.В. ,директор
Подготовка и утверждение необходимых документов по внедрению практики (Приказы, локальные акты, дорожная карта)	март, 2026 г.	КуликоваО.В., директор
Участие в вебинарах, инструктивных совещаниях по реализации проекта	Март-апрель, 2026 г.	КуликоваО.В., директор
Оформление заявки на реализацию лучшей практики «Оптимизация штатного расписания образовательной организации»	март 2026 г.	КуликоваО.В, директор
Заседание рабочей группы по внедрению и реализации практики	До 02 марта 2026 г.	Куликова О.В., директор, рабочая группа
Определение показателей эффективности практики	До 02 марта 2026 г.	Куликова О.В., директор, рабочая группа
Реализация лучшей практики «Оптимизация штатного расписания образовательной организации» (проведение процедуры сокращения)	02 марта – 04 мая 2026 г.	Куликова О.В., директор заведующий, главный бухгалтер
Мониторинг результатов внедрения лучшей практики	до 29 июня 2026 г.	Куликова О.В., директор
Составление отчёта о результате внедрения практики	Июль-сентябрь 2026 г.	Куликова О.В., директор
Загрузка отчёта на сайт ФЦК ЬЦр8://производительность.рф/	октябрь 2026 г.	Куликова О.В., директор